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DREAL Centre-Val de Loire / UT du Cher  et de l’Indre Projets éoliens en cours d’instruction
DDT de l’Indre

Préfecture Bureau de l’environnement

Projets éoliens antérieurs à la mise en place de l’autorisation ICPE

n° de parc Pétitionnaire

Projet

Communes Décision

49 Tilly 7 126 14 13 28/11/11 28/11/11 04/03/14

50 5 150 11,5 12 17/2/05 14/12/11 16/4/13

53 Argy / Sougé 6 126 12,3 12 21/12/11 04/04/13

60 5 145 9 14 25/06/2013

64 Montchevrier 5 150 17 14 26/12/2013 27/12/13 25/03/15

Projets éoliens selon procédure AE (autorisation environnementale) 

n° de parc Pétitionnaire

Projet Procédure AE (autorisation environnementale)

Communes Date avis AE Date enquête publique Observations

22 Parc Éolien des Joyeuses SAS (WPO) 3 180 15

23 Parc Éolien des Barbes d’Or SAS (WPO) Migny 3 180 15

89 ENERTRAG INDRE 1 SAS (ENERTRAG) 6 179,9 23,4 14 12/03/2019 / /

92 CENTRALE EOLIENNE LE JUSSELIN (NEOEN) 4 167,5 16 15 06/01/2020 10/07/2020

95 EOLIENNES DES STELLAIRES (H2AIR) 206 15 19/2/21

101 MARON ENERGIE (JPEE) Mâron 4 180 14,4 15 23/02/2022

106 PE DES ESSARDS (VALECO) 3 200 18,3 hors zone 03/06/2022 02/06/2023 Du 18/09 au 18/10/23

108 Levroux 5 164,5 18 12 24/08/2022 28/09/2023

109 LE TRANGER PARC EOLIEN (EOLISE) Le Tranger 4 200 20 12 19/09/2022 17/07/2023 Du 24/10 au 28/11/2023

110 PE DE SAINT-GENOU (VALECO) Saint-Genou 3 200 19,8 hors zone 03/11/2022 05/01/2024

111 PARC EOLIEN DES PRESSOIRS (RWE) Paudy 5 180 28,5 15 23/12/2022 21/09/2023 Du 23/11 au 23/12/2023

112 4 180 18 15 20/02/2023 02/06/2023 Du 20/09 au 20/10/2023

113 Parc Eolien du Pays Blancois (EOLISE) 5 200 30 19 16/06/2023

Mise à jour du 1er janvier 2024

Procédure PC (permis de 
construire)

Procédure ICPE
 (installation classée pour la protection de 

l'environnement)

Nb de 
mâts

Hauteur 
totale        

en m

Puissance 
totale      
en MW

Zone du 
SRE

Date dépôt 
dossier

Date et 
nature 

décision

Date 
dépôt 

demande

Date avis 
A.E.

Date 
enquête 
publique

ENGIE GREEN TILLY (ex MSE La Haute 
Borne)

01/08/2014 
Refus implicite

14/09/2015
Refus explicite

24/07/2018
Accordé

(Préfet de 
Département)

du 
12/05/2014  

au 
25/06/2014

Régularisation 
avis de l’AE suite 

jugement 

Ferme Eolienne de Saint-Martin-de-Lamps 
(ex La Juchepie)

Levroux (ex 
Saint-Martin-

de-Lamps)

28/04/2014 
Accordé

07/07/2015
Accordé

du 
28/05/2013 

au 
26/06/2013

Régularisation 
avis de l’AE suite 

jugement 

Centrale Eolienne Nord Val de L'Indre    
(NEOEN)

14/04/2011 
13/04/2011

02/05/2016 et 
03/05/2016

22/05/2014 
Accordé 

31/07/2014 
Retiré et 
accordé

03/05/2017
Accordé

du 
27/05/2013 

au 12/07/2013

18/12/2014
Accordé

Annulé TA 
14/12/2017
En cours 

d’instruction

Parc Eolien des Bouiges
(VALECO)

Lourdoueix 
Saint-Michel

08/06/2018 
accordé

25/06/201
3 + 
06/09/202
2

25/06/201
4 + 

10/02/202
3

du 
16/09/2014 

au 
30/10/2014+ 

du 
09/05/2023 

au 
25/05/2023

refus du 
régularisation 
du Préfet en 

cours de 
contentieux

Parc Eolien de Montchevrier                 (EDF 
Energies Nouvelles)

24/05/2015
Refus implicite

21/07/2017
Refus explicite 

(Préfet de 
Département)
PC autorisé le 

9/03/2023

du 
10/06/2015 

du 
11/07/2015

Réexamen suite 
annulation refus 

par la CAA

Nb de 
mâts

Hauteur 
totale        

en m

Puissance 
totale      
en MW

Zone du 
SRE

Date dépôt 
demande

Saint-
Georges-sur-

Arnon

25/10/2006
Accordé

Mise en service en 
novembre 2009 – 

repowering en instruction 
dépôt déc 2023

25/10/2006
Accordé

Mise en service en 
novembre 2009 – 

repowering en instruction 
dépôt déc 2023

La Châtre 
Langlin

AP rejet annulé par arrêt CAA 
du 20/12/2022 : demande à 

réexaminer. Mise à jour DAU 
annoncée d’ici le 31/12/2024

La Chapelle-
Saint-Laurian

du 25/09/2020 au 
27/10/2020

Requête en annulation 
déposée le 06/04/2021

Arrêt CAA du 28/09/2023 
demande réexamen et 
décision dans 4 mois

AUTORISATION EN COURS

Ségry et 
Mareuil-sur-
Arnon (18)

12 dont  4 
sur le 36

68,4 dont 
22,4 sur le 

36

instruction pilotée par la 
préfecture du Cher / 

prorogation pour fournir les 
compléments jusqu’au 

29/04/2023 / avis défavorable 
de la DGAC du 08/04/2021

prorogation pour fournir les 
compléments jusqu’au 

01/04/2024

Azay-le-Ferron 
et Martizay

FERME EOLIENNE DE LEVROUX 
(EUROCAPE)

25/01/24 au
27/02/34 

ELICIO FRANCE – PARC EOLIEN DES 
FONTAINES (ELICIO)

Villedieu-sur-
Indre et Saint-

Lactencin

MERIGNY – ST 
AIGNY – 

CONCREMIERS
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114 POUZELAS Giroux 3 6,6 15

115 Les Grands Aiguillons 1 Thizay 4 185 26,4 15 08/09/2023

116 Les Grands Aiguillons 2 Brives 6 185 39,4 15 08/09/2023

117 LES COEURS DE BOEUF (RWE) 7 180 41,3 15 26/12/2023

118 LES BEAUCES (VALOREM) Reuilly 4 164,5 15,6 15 27/12/2023

137
150

03/08/2023
Dde cpts 
04/01/24

Saint-Georges 
sur Arnon
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